

# 令和7年度工事及び委託業務発注予定表 【7月版】

## (公表用)

〈本内容は、7月時点の概要であり、今後、中止又は変更となる場合があります〉

公表内容（工事・委託名、工事・業務概要、発注時期、期間、発注区分、入札契約方式等）は見込みであり、今後の事業の執行にあたっては、工事・業務内容・規模、その他諸条件等により内容の変更又は中止となる場合がありますので、ご承知ください。

また、格付工種である土木・建築一式工事については、別に公表している発注標準額の格付区分等を表記しておりますが、公表時点の工事概算の見込み数量・内容等をもとに表記しており、今後、変更となる場合があります。

工事・業務規模区分は、見込み数量等を基に下記の規模区分に当てはめたものであり、当該工事・業務の規模を計る目安であり、設計額と異なること、今後変更となる場合がありますので、ご留意願います。

なお、公表にあたり不当な働き掛け、特定要求行為等には応じられませんので、ご承知ください。

・ 規模区分	＜土木一式工事及びその他専門工事（27工種）＞	＜設計等業務委託＞
	①： 15,000千円未満	① 5,000千円未満
	②： 15,000千円以上 ～ 30,000千円未満	② 5,000千円以上 ～ 15,000千円未満
	③： 30,000千円以上 ～ 50,000千円未満	③ 15,000千円以上 ～ 30,000千円未満
	④： 50,000千円以上 ～ 100,000千円未満	④ 30,000千円以上 ～ 50,000千円未満
	⑤： 100,000千円以上 ～	⑤ 50,000千円以上 ～
	＜建築一式工事＞	
	⑪： 20,000千円未満	
	⑫： 20,000千円以上 ～ 40,000千円未満	
	⑬： 40,000千円以上 ～ 80,000千円未満	
	⑭： 80,000千円以上 ～ 200,000千円未満	
	⑮： 200,000千円以上 ～	

・ 議会の議決に付さなければならない契約は、現在、予定価格100,000千円以上の工事又は製造の請負となりますので、ご承知ください（企業会計予算事業を除く。）。

・ 余裕期間制度の種類と表記  
 余裕期間制度の適用の予定をしている場合は、余裕期間制度のいずれかの方式が記載されています。  
 発注者指定方式 ⇒ 「発」 任意着手方式 ⇒ 「任」 フレックス方式 ⇒ 「フ」

※修正版公表時点で、発注済み及び入札取り止めのものは、一覧から除いています。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

工事の名称		場 所		業務概要		工事の種類 (建設業許可) 29種類	発注区分予定		入札及び 契約の方法		工事 規模		発注予定時期				工期 (月数)		裕 期 制 度		摘 要	担当課
							当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更		
山手通線外交差点舗装改修工事		新ひだか町 静内高砂町3丁目 地内 外		(概要) 山手通線、中野新道線交差点 交差点舗装改修工事(付加車線) (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=195m、W=6.0m+3.5m@2、 ・車道部 ・オーバーレイ(レベリング+表層) 付加車線整備 ・歩道部:改良・排水性舗装	(概要) 山手通線、中野新道線交差点 交差点舗装改修工事(付加車線) (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=195m、W=6.0m+3.5m@2、 ・車道部 ・オーバーレイ(レベリング+表層) 付加車線整備 ・歩道部:改良・排水性舗装	土木一式工事	土木A	舗装	一般競争		4	4	R7.5	○	R7.7	○	6	8			5/29入札 入札中止により 再発注 7/24入札	建設課(土木)
林道真歌温泉沢線改良工事	その他林道真歌温泉沢線改良工事	新ひだか町 静内真歌 地内		(概要) 道路改良工事 (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=100m 切土工一式、法面保護工一式、撤去工一式 仮設工一式	(概要) 道路改良工事 (構造、施工規模、工法等) 法面改良工事 L=74.0m 切土工一式 法面保護工一式 仮設工一式 伐開除根工一式 撤去工一式	土木一式工事	土木A		一般競争		3	3	R7.6	○	R7.7	○	7				7/24入札	水産林務課(林務)
山手通線改良舗装工事		新ひだか町 静内末広町 地内 外	新ひだか町静内末広町1丁目 地内	(概要) 道路改良工事 (構造、施工規模、工法等) 国道交差点付加車線整備 施工延長L=40m、W=9.0m+2.5@2m、 排水工、路盤工、舗装工、 コンクリート工(路掛版拡幅)一式 (一部夜間工事)	(概要) 道路改良工事 (構造、施工規模、工法等) 国道交差点付加車線整備 施工延長L=15m、W=9.0+2.5@2 排水工、路盤工、舗装工、 コンクリート工(路掛版拡幅)一式 夜間工事	土木一式工事	土木A	土木B	一般競争		4	2	R7.7	○	R7.8	○	5				7月修正	建設課(土木)
末広3丁目7号線改良舗装工事		新ひだか町 静内末広町 地内		(概要) 改良舗装工事 (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=330m、W=5.5m、 路盤工、舗装工一式		土木一式工事	土木A		一般競争		3		R7.8	○			4				8/21入札	建設課(土木)
本町本桐線改良舗装工事その2		新ひだか町 三石東蓬萊 地内		(概要) 改良舗装工事 (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=650m、W=5.5m、排水工、 路盤工、舗装工一式	(概要) 改良舗装工事 (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=80m、W=5.5m、排水工、 路盤工、舗装工一式	土木一式工事	土木A	土木B	一般競争		4	2	R7.8	○	R7.11	○	5	4			7月修正	建設課(土木)
林業専用道セブ沢西線開設工事		新ひだか町 静内真歌 地内		(概要) 林業専用道の開設 (構造、施工規模、工法等) 開設延長L=800m W=3.00m		土木一式工事	土木A		一般競争		3		R7.9	○			5					水産林務課(林務)
橋梁補修工事その2		新ひだか町 三石福畑 地内		(概要) 橋梁補修工事(蓬萊橋) (構造、施工規模、工法等) 床版断面修復工一式(1、2径間) 支床モルタル補修工一式(9ヶ所) 主桁補修工(あて板)1ヶ所 仮設工一式		土木一式工事	土木A		一般競争		3		R7.10	○			5				7月追加	建設課(土木)
第2原条山線改良舗装工事		新ひだか町 静内中野町 地内		(概要) 改良舗装工事 (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=100m、 排水工、路盤工、舗装工一式	(概要) 改良舗装工事 (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=11m、 函渠工(W2.5×H1.8)L=2m、擁壁工(L型) 擁壁L=9m	土木一式工事	土木A	土木B	一般競争		3	2	R7.10	○			4	5			7月修正	建設課(土木)

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。



令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

工事の名称		場所		業務概要		工事の種類 (建設業許可) 29種類	発注区分予定		入札及び 契約の方法		工事 規模		発注予定時期					工期 (月数)		余裕 期間 制		摘要	担当課		
当初	変更	当初	変更	当初	変更		当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更	当初			変更	
真沼津川改修工事に伴う汚水管補償工事	二級河川真沼津川改修に伴う汚水管補償工事	新ひだか町 静内山手町 地内	新ひだか町 静内山手町5丁目 地内	(概要) 汚水管移設工事  (構造、施工規模、工法等) 開削工法φ200 L=11m	(概要) 汚水管渠工事  (構造、施工規模、工法等) マンホール設置工 1号マンホール 1箇所 柵設置及び取付管布設工 塩ビ製汚水樹φ200 4箇所、φ150 2箇所	土木一式工事			一般競争			1	1	R7.7						3	2			7/24入札	上下水道課 (技術、事務) 下水
スッキベツ2号橋改修工事		新ひだか町 三石清瀬 地内		(概要) 橋梁改修工事  (構造、施工規模、工法等) 施工延長L=5.34m 地覆補修工一式、根固工一式、下部補修工一式、仮設工一式		土木一式工事			一般競争			1		R7.9						4					水産林務課 (林務)
河川埋塞土除去工事その1		新ひだか町 静内豊畑 地内		(概要) 河川埋塞土除去  (構造、施工規模、工法等) ペラリ川L=200m		土木一式工事			一般競争			1	1	R7.10						4					建設課(土木)
河川埋塞土除去工事その2		新ひだか町 三石美野和 地内 外		(概要) 河川埋塞土除去  (構造、施工規模、工法等) 和寒別川L=400m、ルベシベ川L=200m、福畑排水川L=200m		土木一式工事			一般競争			1	1	R7.10						4					建設課(土木)
新ひだか町立国民健康保険三石診療所(仮称)建設工事		新ひだか町 三石旭町 地内		(概要) 三石診療所(仮称)の移転新築工事  (構造、施工規模、工法等) 木造2階建 延床面積: 636.93㎡ 敷地面積: 4,242.40㎡ 建築・電気設備・機械設備・外構工事一式		建築一式工事	建築A		一般競争			15		R7.8			R8.2			14	8			継続費事業 7月修正	三石国保病院
新ひだか町老人いこいの家改修建築工事		新ひだか町 静内緑町 地内		(概要) 新ひだか町老人いこいの家改修工事一式  (構造、施工規模、工法等) 木造平屋建て 延床面積288.36㎡ 内部改修建築工事一式		建築一式工事	建築B		一般競争			12		R7.9						5					健康推進課
静内武道館ブレース改修工事		新ひだか町 静内古川町 地内		(概要) ブレース改修工事  (構造、施工規模、工法等) ブレース交換		建築一式工事	建築C		一般競争			11		R7.4			R7.8			3				7月修正	生涯学習課
静内庁舎議会事務局執務室改修工事	静内庁舎議会事務局執務室等改修工事	新ひだか町 静内御幸町 地内		(概要) 議会事務局執務室改修工事  (構造、施工規模、工法等) RC造3階建(延床面積5,448.29㎡) 議会事務局執務室及び外壁改修工事一式	(概要) 議会事務局執務室等改修工事  (構造、施工規模、工法等) RC造3階建(延床面積5,448.29㎡) 議会事務局執務室及び外壁改修工事一式	建築一式工事	建築C		一般競争			11		R7.7			R7.8			4				7月修正	契約管財課

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

<工事>

工事の名称	場所		業務概要		工事の種類 (建設業許可) 29種類	発注区分予定		入札及び 契約の方法		工事 規模		発注予定時期				工期 (月数)		余裕 期制		摘要	担当課		
	当初	変更	当初	変更		当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更			当初	変更
公共施設照明設備更新工事その1		新ひだか町 三石本町 地内	新ひだか町 内山手町1丁目、三石舞 舞・歌笛・本町地内	(概要) 公共施設照明設備更新工事 (構造、施工規模、工法等) 鉄筋コンクリート造、 1F～3F V321(13台)外469台 計482台 みついしふれあいプラザ照明設備の LED化工事一式	(概要) 電灯設備改修工事 既設照明器具をLED照明器具に更新 (構造、施工規模、工法等) LED照明器具等：三石海浜公園325個、みつ いしふれあいプラザ481個、特産品販売セン ター70個、学校給食センター405個、高齢者 共同生活施設やまびこ108個	電気工事	電気	指名競争	一般競争	2	4	R7.5	○		R7.7	○	6	7			7月修正 その他公共施設照明設備更新工事等と一括発注 7/24入札	地域振興課	
施設照明設備更新工事 LED化公民館	公共施設照明設備更新工事その2	新ひだか町 静内古川町 地内	新ひだか町 内緑町・古川町1丁目・真歌・東静内、 三石東蓬菜地内	(概要) 非常灯、誘導灯、蛍光灯等(既設)をLED灯に更新 (構造、施工規模、工法等) 電灯設備工事、照明器具取替一式	(概要) 電灯設備改修工事 既設照明器具をLED照明器具に更新 (構造、施工規模、工法等) LED照明器具等：ア・イ・ビ・センターあざみ108 個、公民館・コミュニティセンター304個、生活支援ウ ェブセンター142個、三石まがづきセンター225個、総合セ ンター473個、ラビィンビル静内133個	電気工事	電気	指名競争	一般競争	2	4	R7.6	○		R7.7	○	6	7			7月修正 その他公共施設照明設備更新工事等と一括発注 7/24入札	生涯学習課	
古川公園野球場スコアボード改修工事		新ひだか町 静内古川町1丁目 地内		(概要) スコアボード改修工事一式 (構造、施工規模、工法等) スコアボードN=1基 LEDビジョン取替一式、スコアボード本体 工一式、電気工一式、塗装工一式、仮設工 一式		電気工事	電気	一般競争		4		R7.9	○				6				7月追加 建設課(都市計画・建築)		
新ひだか町老人いこいの家改修電気設備工事		新ひだか町 静内緑町 地内		(概要) 新ひだか町老人いこいの家改修工事一式 (構造、施工規模、工法等) 木造平屋建て 延べ床面積288.36㎡ 内部 改修電気設備工事一式		電気工事	電気	指名競争		1		R7.9	○				5				健康推進課		
みついし昆布温泉大規模改修工事		新ひだか町 三石舞 舞 地内		(概要) 換気等空調設備及び給水設備の改修 (構造、施工規模、工法等) 浴室換気設備(送風機、ダクト他)改修 外調機用アクト熱交換器交換 給水ポンプユニット交換		管工事	管	指名競争		2		R7.7	○		R7.9	○	5	6			7月修正 まちづくり推進課		
新ひだか町老人いこいの家改修機械設備工事		新ひだか町 静内緑町 地内		(概要) 新ひだか町老人いこいの家改修工事一式 (構造、施工規模、工法等) 木造平屋建て 延べ床面積288.36㎡ 内部 改修機械設備工事一式		管工事	管	指名競争		3		R7.9	○				5				健康推進課		
山手南5号線外舗装改修工事		新ひだか町 静内山手町 地内 外		(概要) 舗装工事 (構造、施工規模、工法等) ・山手南5号線(静内中学校横) 施工延長L=120m、W=5.5m、 オーバーレイ(横断勾配修正) ・ときわ中央線 施工延長L=230m、W=5.5m、 切削+オーバーレイ		舗装工事	舗装	指名競争		2		R7.10	○				3				建設課(土木)		
三石舞舞団地公営住宅外部塗装工事		新ひだか町 三石舞 舞 地内		(概要) 三石舞舞団地1 6 B棟 1棟4戸 屋根及び 外壁塗装一式 三石舞舞団地1 7棟 1棟2戸 屋根及び外 壁塗装一式 (構造、施工規模、工法等) 木造平屋建 屋根及び外壁塗装一式		塗装工事	塗装	指名競争		2		R7.9	○				2				建設課(住宅管理)		

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

工事の名称		場所		業務概要		工事の種類 (建設業許可) 29種類	発注区分予定		入札及び 契約の方法		工事 規模		発注予定時期					工期 (月数)		余裕 期間 制		摘要	担当課		
当初	変更	当初	変更	当初	変更		当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更	当初			変更	
総合ケアセンター大規模改修 工事(エレベーター2号機改修)		新ひだか町 静内緑町 地内		(概要) エレベーター改修工事 (構造、施工規模、工法等) エレベーター(1基)改修ほか一式		機械器具設置 工事	機械器具設置			指名 競争		3		R7.5	○	R7.9	○			8				7月修正	健康推進課
農屋第1地区共同井戸流量計 更新及び制御盤改造工事		新ひだか町 静内農屋 地内		(概要) 機器の更新及び改造 (構造、施工規模、工法等) 流量計更新 制御盤改造	(概要) 流量計更新及び制御盤改造 (構造、施工規模、工法等) 情報通信端末装置設置 N=1台、既設ポン プ制御盤改造一式、既設計装盤改造一 式、排水流量計更新 N=1台、アレスタ取納 盤新設 N=1面、中央監視装置機能増設一 式	機械器具設置 工事	機械器具設置			指名 競争		1		R7.7	○	R7.7	○			5				7/24入札	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
水道施設機械電気改築更新工 事その2	簡易水道施設機械電機等更新 工事その2	新ひだか町 三石西蓬萊 地内		(概要) 簡易水道第1地区取水場ほか (構造、施工規模、工法等) テレメーターほか機械電気通信設備の更新	(概要) 電気設備の更新 (構造、施工規模、工法等) 電気設備:取水ポンプ盤N=1面、引込開 閉器盤N=1面、保安器収納盤N=1面、伝 送装置 取水施設~浄水場 1式、無停電電 源装置N=1台	機械器具設置 工事	機械器具設置			指名 競争		3	2	R7.7	○					7				7/24入札	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
静内終末処理場主ポンプ更新 工事		新ひだか町静 内海岸町1丁 目地内		(概要) 水中汚水ポンプ更新 (構造、施工規模、工法等) 静内終末処理場No.5主ポンプ 水中汚水ポンプ更新 1台		機械器具設置 工事	機械器具設置			指名 競争		1		R7.7	○					7				6月追加 7/24入札	上下水道課 (技術、事務) 下水
エレベーター修繕工事(青柳町 団地2号棟)		新ひだか町 静内青柳町 地内		(概要) 昇降機設備改修工事 (構造、施工規模、工法等) 乗用エレベーター改修 1基		機械器具設置 工事	機械器具設置			指名 競争		2		R7.9	○					6				7月追加	建設課(住宅 管理)
三石地区マンホールポンプ所 改築工事(浦里橋M.P)		新ひだか町 三石晃舞 地内		(概要) 機器交換(ポンプ、制御盤) (構造、施工規模、工法等) ポンプ(φ100) N=2基 制御盤(自立型) N=1基		機械器具設置 工事	機械器具設置			一般 競争		4		R7.9	○					5					上下水道課 (技術、事務) 下水
三石地区マンホールポンプ所 改築工事(晃舞西M.P)		新ひだか町 三石晃舞 地内		(概要) 機器交換(ポンプ、制御盤) (構造、施工規模、工法等) ポンプ(φ100) N=2基 制御盤(自立型) N=1基		機械器具設置 工事	機械器具設置			一般 競争		4		R7.9	○					5					上下水道課 (技術、事務) 下水
簡易水道老朽管工事その1	簡易水道老朽管更新工事その1	新ひだか町 三石旭町・三石 西蓬萊地内		(概要) 老朽配水管の更新工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管HPPEφ150 L=4 8 0 m	(概要) 簡易水道老朽管更新工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管布設工:配水用ポリエチレン管 HPPEφ100 L=202.84m・HPPEφ75 L=9.05m 送水管布設工:ダクタイル鋳鉄管 DCTPφ150 L= 172.90m、配水用ポリエチレン管 HPPEφ150 L= 50.00m 専水管布設工:配水用ポリエチレン管 HPPEφ150 L =55.30m	水道施設工 事	水道施設			指名 競争		3	3	R7.5	○	R7.7	○			6	5			7/24入札	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

工事の名称		場所		業務概要		工事の種類 (建設業許可) 29種類	発注区分予定		入札及び契約の方法		工事規模		発注予定時期				工期 (月数)		余裕 制度		摘要	担当課	
当初	変更	当初	変更	当初	変更		当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更			当初
簡易水道老朽管工事その2	簡易水道老朽管更新工事その2	新ひだか町 三石西蓬菜 地内	新ひだか町 三石旭町 三石旭町地内	(概要) 老朽配水管の更新工事 (構造、施工規模、工法等) 導水管HPPEφ150 L=80m 送水管DGPφ150 L=100m 配水管HPPEφ100 L180m	(概要) 簡易水道老朽管更新工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管布設工：配水管ポリエチレン管 HPPEφ150 L=436.72m・HPPEφ75 L=23.26m PIP工法：φ200/100 L=6.50m、φ200/30 L=75.00m	水道施設工事	水道施設	指名競争	一般競争	3	4	R7.5	○		R7.8	○		6	5			8/21入札	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
簡易水道老朽管工事その3		新ひだか町 三石東蓬菜 地内		(概要) 老朽配水管の更新工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管HPPEφ100 L=250m	(概要) 簡易水道老朽管更新工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管布設工：配水管ポリエチレン管 HPPEφ100 L=265.91m	水道施設工事	水道施設	指名競争		2	2	R7.6	○		R7.8	○		4	3			7月修正	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
真沼津川改修工事に伴う配水管移設等補償工事	真沼津川改修工事に伴う配水管移設工事	新ひだか町 静内柏台・ 山手町 地内	新ひだか町 静内柏台地内外	(概要) 配水管の移設工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管PEφ50 L=239m	(概要) 上水道配水管移設工事 (構造、施工規模、工法等) 開削工：水道用ポリエチレン管PEφ50mm L=170.8m、既設管接続工：水道用ポリエチレン 管PEφ50mm L=7.3m、排泥工：水道用ポリエチレン 管PEφ50mm L=2.1m、閉止工 n=1箇所、 開削工：水道用ポリエチレン管PEφ50mm L=68.4m、既設管接続工 n=2箇所、給水管接 続 n=2箇所	水道施設工事	水道施設	指名競争		1	1	R7.7	○		R7.7	○		4				7/24入札	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
日高自動車建設に伴う水道管移設等補償工事その1		新ひだか町 静内清水丘 地内		(概要) 配水管の移設工事 (構造、施工規模、工法等) 配水管布設DGPφ75 L=63m 仮設管撤去HPPEφ75 L=112m		水道施設工事	水道施設	指名競争		1	1	R7.8	○		R7.9	○		4				7月修正	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
水道管路耐震化等推進事業老朽管更新工事その2		新ひだか町 静内ときわ 町 地内		(概要) 老朽配水管の更新工事 (構造、施工規模、工法等) 上水道配水管更新工事 配水管DGPφ150 L=150m	(概要) 上水道配水管更新工事 (構造、施工規模、工法等) 管布設工 開削工法 DGPφ150 L=120m 付帯工 舗装復旧ほか 一式	水道施設工事	水道施設	指名競争		1	1	R7.8	○		R7.10	○		4				7月修正	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
日高自動車建設に伴う水道管移設等補償工事その2		新ひだか町 静内中野町 地内		(概要) 送水管・配水管の移設工事 (構造、施工規模、工法等) 送水管布設DGPφ300 L=190m 配水管布設HPPEφ150 L=172m 管撤去φ300 L=70m 管撤去φ150 L=72m		水道施設工事	水道施設	一般競争		4	4	R7.9	○		R7.10	○		4				7月修正	上下水道課 (技術、事務) 上水・簡水
新ひだか町職員住宅等解体工事		新ひだか町 三石旭町 地内		(概要) 三石診療所(仮称)の移転新築に伴う、職員住宅等の解体工事 (構造、施工規模、工法等) 対象施設：4棟 ・木造平屋建(延床面積：152㎡)3棟 ・C B造2階建(延床面積：420㎡)1棟		解体工事	解体	一般競争		3	4	R7.4	○		R7.8	○		7	5			7月修正 8/21入札	三石国保病院
歌笛総合住民センター解体工事		新ひだか町 三石歌笛 地内		(概要) 歌笛総合住民センター解体工事 (構造、施工規模、工法等) 鉄骨造、545.56㎡、解体工事一式	(概要) 歌笛総合住民センター解体工事 (構造、施工規模、工法等) 解体工事 補強コンクリートブロック造一部鉄骨造、木 造 平屋建て 延床面積 620.33㎡ 解体工事 一式	解体工事	解体	一般競争		2	2	R7.7	○		R7.7	○		4				7/24入札	地域振興課

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

工事の名称		場 所		業 務 概 要		工事の種類 (建設業許可) 29種類	発注区分予定		入札及び 契約の方法		工事 規模		発注予定時期					工期 (月数)		裕 期 制 度		摘 要	担当課	
							当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更	当初			変更
東静内団地公営住宅解体工事		新ひだか町 東静内 地内		(概要) 東静内団地7棟及び8棟 2棟8戸の解体一 式  (構造、施工規模、工法等) 解体工事 2棟8戸 木造平屋建	(概要) 東静内団地7棟及び8棟 2棟8戸の解体一 式  (構造、施工規模、工法等) 解体工事 2棟8戸 コンクリートブロック 造平屋建	解体工事	解体	一般 競争		2		R7.7	○		R7.9	○		3					7月修正	建設課 (住宅 管理)
児童養育相談センター分室解 体工事		新ひだか町 静内山手町 地内		(概要) 真沼津川改修工事に伴う旧児童養育相談セ ンター分室の解体工事  (構造、施工規模、工法等) コンクリートブロック・平屋231.99㎡・解 体工事一式 建物・車庫・フェンス・アスファルト・基 礎等		解体工事	解体	一般 競争		1		R7.7	○		R7.8	○		3					7月修正	健康推進課
浦和民芸品共同作業所解体工 事		新ひだか町 静内浦和 地内		(概要) 浦和民芸品共同作業所(付帯施設を含む)の 解体工事  (構造、施工規模、工法等) 作業所本体(補強コンクリート造 299.15 ㎡)、乾燥室(鉄筋コンクリート造 6.48㎡)、集塵 室(補強コンクリート造 5.36㎡)、便所(木造 8.36㎡)ほか 解体工事一式		解体工事	解体	一般 競争		2		R7.8	○					3						福祉課

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

<委託>

委託の名称	場所		業務概要		業務の種類 (業務登録等)	発注区分予定		入札及び 契約の方法		業務 規模		発注予定時期				期間 (月数)		余裕 制度		摘要	担当課		
	当初	変更	当初	変更		当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更			当初	変更
本町海岸線用地確定測量業務委託			新ひだか町 静内海岸町 地内 外		(概要) 用地確定測量業務 (規模等) 境界埋石N=30本	測量	測量			指名競争	1		R7.7	○	R7.8	○	4				7月修正	建設課(土木)	
三石ダム堆砂測線測量業務委託			新ひだか町 三石美河 地内		(概要) 三石ダム境内の堆砂測線測量実施 (規模等) 水利使用規則に基づく三石ダム貯水池内の堆砂測線測量 路線測量 縦断測量L=2.6km	測量	測量			指名競争	1		R7.11	○			4					農政課(農業施設)	
新ひだか町立国民健康保険三石診療所(仮称)建設工事監督業務委託			新ひだか町 三石旭町 地内		(概要) 三石診療所(仮称)の移転新築に伴う、建築及び解体工事管理業務 (規模等) ・木造2階建 延床面積:636.93㎡ 敷地面積:4,242.40㎡ ・建築・電気設備・機械設備・外構工事 一式 ・解体工事 一式 対象施設:4棟 木造平屋建(延床面積:152㎡) 3棟 C造2階建(延床面積:420㎡) 1棟	建築設計	建築設計			一般競争	3		R7.4	○	R8.2	○	21	8			継続費事業 7月修正	三石国保病院	
死亡獣畜施設解体工事実施設計業務委託			新ひだか町三石東蓬菜地内		(概要) 死亡獣畜施設解体工事実施設計 (規模等) 建築設計 鉄骨造 平屋建て 延床面積180㎡程度	建築設計	建築設計			指名競争	2		R7.7	○			6				6月追加 7/24入札	農政課(農業施設)	
管渠調査及び清掃補修業務委託			新ひだか町 町内一円		(概要) 下水道管渠調査及び清掃業務 (規模等) 静内地区L=2.5km、三石地区L=0.3km	道路清掃	道路清掃			指名競争	1		R7.8	○			4					上下水道課(技術、事務) 下水	
静内農屋地区保育間伐業務委託			新ひだか町 静内農屋 地内 外		(概要) カラマツ人工林の保育間伐・枝打ち (規模等) 間伐等面積:4.37ha	造林	造林			指名競争	1		R7.9	○			3					水産林務課(林務)	
新冠泉地区間伐業務委託			新ひだか町 静内農屋 地内 外		(概要) トドマツ 搬出間伐 (規模等) 面積 18.82ha 30~40㎡/ha	造林	造林			指名競争	2		R7.9	○			3					水産林務課(林務)	
新冠泉地区保育間伐業務委託(その1)			新ひだか町 静内農屋 地内 外		(概要) カラマツ人工林の保育間伐・枝打ち (規模等) 間伐等面積:19.92ha	造林	造林			指名競争	2		R7.9	○			3					水産林務課(林務)	

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

委託の名称		場所		業務概要		業務の種類 (業務登録等)	発注区分予定		入札及び 契約の方法		業務 規模		発注予定時期				期間 (月数)		余裕 期制 度		摘要	担当課		
当初	変更	当初	変更	当初	変更		当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初	変更			当初	変更
新冠泉地区保育間伐業務委託 (その2)		新ひだか町 静内農屋 地内 外		(概要) カラマツ人工林の保育間伐・枝打ち (規模等) 間伐等面積：3.28ha		造林	造林			指名 競争		1		R7.9	○					3				水産林務課 (林務)
三石美野和地区間伐業務委託		新ひだか町 三石美野和 地内		(概要) トドマツ 搬出間伐 (規模等) 面積 9.04ha 30~40m/ha		造林	造林			指名 競争		1		R7.9	○					3				水産林務課 (林務)
分収造林農屋団地準備地拵業務委託		新ひだか町 静内農屋 地内		(概要) 伐採跡地等の地拵 (規模等) 来年度植栽予定地の地拵 地拵面積：3.74ha		造林	造林			指名 競争		1		R7.10	○					2				水産林務課 (林務)
つる切等業務委託(新冠町泉 地区外)		新冠町 字泉 地内 外		(概要) トドマツ植栽地のつる切等 (規模等) 面積 9ha		造林	造林			指名 競争		1		R7.10	○					5				水産林務課 (林務)
つる切等業務委託(三石地 区)		新ひだか町 三石豊岡 地内		(概要) カラマツ植栽地のつる切等 (規模等) 面積 10ha		造林	造林			指名 競争		1		R7.10	○					5				水産林務課 (林務)
分収造林清瀬団地間伐業務委託		新ひだか町 三石清瀬 地内		(概要) トドマツ人工林の搬出間伐 (規模等) 間伐面積：25.76ha		造林	造林			指名 競争		2		R7.10	○					5				水産林務課 (林務)
分収造林清瀬団地機械道調査 測量業務		新ひだか町 三石清瀬 地内		(概要) R8搬出間伐箇所の搬出路線形調査 (規模等) 間伐に係る間伐材搬出路の選定測量 間伐材搬出路の選定測量 L=5,000m 間伐材搬出路内支障木(伐開幅)≒4m 青色テープ標記 伐開幅(4m)より外側残 存木 青色テープ+黄色テープ標記		造林	造林			指名 競争		1		R7.10	○					5				水産林務課 (林務)
分収造林清瀬団地作業路開設 業務委託		新ひだか町 三石清瀬 地内		(概要) 搬出間伐の作業路開設 (規模等) 延長 L=5,100m 幅員 W=3.00m 伐開幅 W=4.00m		造林	造林			指名 競争		2		R7.10	○					5				水産林務課 (林務)

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。

令和7年度工事及び委託業務発注予定表

令和7年7月現在

<委託>

委託の名称		場 所		業 務 概 要		業務の種類 (業務登録等)	発注区分予定		入札及び 契約の方法		業務 規模		発注予定時期					期 間 (月数)		余 期 制 度		摘 要	担当課
							当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	前	後	変更	前	後	当初		
桜並木等植栽地整備業務委託	当初	変更	新ひだか町 静内田原 地内	新ひだか町 静内田原・御園 地内	(概要) 桜並木等植栽地整備	(概要) 桜並木等植栽地整備	造園	造園	指名 競争	1	1	R7.6	○	R7.7	○	3						7/24入札	まちづくり推 進課
街路樹伐木業務委託	当初	変更	新ひだか町 静内青柳町 地内 外	新ひだか町 静内青柳町 地内 外	(概要) 支障街路樹伐木	(概要) 支障街路樹伐木	造園	造園	指名 競争	1		R7.10	○			2							建設課(土 木)

※本内容は、概要であり、変更する場合があります。